

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 14 » сентября 2012 г. № 121

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2012 ГОДУ**

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|--|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | |
| 1.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования | | | | |
| 1.1.1. Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета | Субъекты Российской Федерации Организации – стажировочные площадки Организация – оператор приоритетного национального проекта «Образование» (далее - ПНПО) | Отчеты субъектов Российской Федерации | 10.04.2012 | 25.01.2013 |
| 1.1.2. Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета | Организации – оператор ПНПО | Отчет организации – оператора ПНПО | 15.04.2012 | 31.01.2013 |
| 1.1.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в 2012 году | Организация – оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент общего образования | Аналитический отчет | 10.02.2013 | 15.02.2013 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|--|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» | | | | |
| Поднаправление 2.1 «Достижение современного качества образования» | | | | |
| 2.1.1. Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования | | | | |
| 2.1.1.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов и расходовании средств федерального бюджета | Субъекты Российской Федерации Организации – исполнители госконтрактов | Отчеты субъектов Российской Федерации | 10.04.2012 | 25.01.2013 |
| 2.1.1.2. Анализ представленных отчетов о деятельности по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов и расходовании средств федерального бюджета | Организации – оператор ПНПО | Отчет организации – оператора ПНПО | 15.04.2012 | 31.01.2013 |
| 2.1.1.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» в 2012 году | Организация – оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент общего образования | Аналитический отчет | 10.02.2013 | 15.02.2013 |
| 2.1.2. Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования | | | | |
| 2.1.2.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета | Субъекты Российской Федерации Организации – стажировочные площадки Организация – оператор ПНПО | Отчеты субъектов Российской Федерации | 01.04.2012 | 15.01.2013 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|--|--|-------------|----------------|
| 2.1.2.2. Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета | Организации – оператор ПНПО | Отчет организации – оператора ПНПО | 15.04.2012 | 31.01.2013 |
| 2.1.2.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Распространение на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» в 2012 году | Организация – оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент общего образования | Аналитический отчет | 31.01.2013 | 10.02.2013 |
| 2.1.3. Поощрение лучших учителей | | | | |
| 2.1.3.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Минобрнауки России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Публикации в средствах массовой информации; в сети Интернет; письма в субъекты Российской Федерации | 20.02.2012 | 12.03.2012 |
| 2.1.3.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России | Публикации в средствах массовой информации; письма в субъекты Российской Федерации; конкурсные материалы | 01.03.2012 | 13.04.2012 |
| 2.1.3.3. Проведение экспертизы представленных заявок | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Ранжированный список | 16.04.2012 | 30.04.2012 |
| 2.1.3.4. Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Протокол заседания конкурсной комиссии | 04.05.2012 | 13.05.2012 |
| 2.1.3.5. Направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минобрнауки России Департамент общего образования | Списки лучших учителей | 14.05.2012 | 11.06.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.1.3.6. Утверждение списков учителей-победителей конкурса | Минобрнауки России Департамент общего образования | Приказ Минобрнауки России | 11.06.2012 | 09.07.2012 |
| 2.1.3.7. Заключение соглашений между Минобрнауки России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Минобрнауки России Департамент общего образования | Соглашения | 02.07.2012 | 10.08.2012 |
| 2.1.3.8. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации | Минобрнауки России Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 13.08.2012 | 22.08.2012 |
| 2.1.3.9. Изготовление, заполнение и рассылка бланков почетных грамот для награждения учителей-победителей конкурса | Организация-оператор ПНПО | Бланки почетных грамот | 16.04.2012 | 01.08.2012 |
| 2.1.3.10. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Платежные документы | 23.08.2012 | 05.10.2012 |
| 2.1.3.11. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Почетные грамоты | 24.09.2012 | 05.10.2012 |
| 2.1.3.12. Подготовка и представление отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2012 года | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация – оператор ПНПО | Отчеты субъектов Российской Федерации | 06.10.2012 | 20.11.2012 |
| 2.1.3.13. Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2012 года | Организация-оператор ПНПО | Отчет организации-оператора ПНПО | 21.11.2012 | 25.12.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|--|--|-------------|----------------|
| 2.1.3.14. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2012 году | Минобрнауки России Департамент общего образования Организация-оператор ПНПО | Аналитический отчет | 26.12.2012 | 15.02.2013 |
| Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» | | | | |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи | | | | |
| 2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей | Публикации в средствах массовой информации | 11.01.2012 | 01.06.2012 |
| 2.2.1.2. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списков лиц на присуждение премии | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей, Организация-оператор ПНПО | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи | 15.05.2012 | 03.10.2012 |
| 2.2.1.3. Утверждение списка победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей | Приказы Минобрнауки России | 15.06.2012 | 15.10.2012 |
| 2.2.1.4. Проведение конкурсного отбора организации работ по изготовлению дипломов для награждения лиц, которым присуждаются премии | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Департамент федеральных целевых программ и проектов | Конкурсная (аукционная) документация, заявки, протоколы единой комиссии Минобрнауки России | 01.05.2012 | 01.09.2012 |
| 2.2.1.5. Изготовление, заполнение, рассылка дипломов для награждения лиц, которым присуждаются премии во все субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО | Дипломы | 15.10.2012 | 30.11.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|--|---------------------------|-------------|----------------|
| 2.1.3.6. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом, перечисление средств федерального бюджета лауреатам | Минобрнауки России Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 15.07.2012 | 25.12.2012 |
| 2.2.1.7. Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лицам, которым присуждаются премии | Минобрнауки России: Департамент воспитания и социализации детей Главы администраций субъектов Российской Федерации | Дипломы | 01.12.2012 | 31.12.2012 |
| 2.2.1.8. Утверждение перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи на 2013 год | Минобрнауки России: Департамент воспитания и социализации детей | Приказ Минобрнауки России | 01.09.2012 | 01.10.2012 |
| 2.2.1.9. Проведение совещания с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Минобрнауки России: Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО | Материалы совещания | 01.11.2012 | 15.12.2012 |
| Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2012 году | Департамент воспитания и социализации детей Организация-оператор ПНПО | Аналитический отчет | 15.12.2012 | 15.02.2013 |
| 2.2.2. Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков | | | | |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|--|-------------|----------------|
| 2.2.2.1. Подготовка и представление ежеквартальной информации организацией – оператором ПНПО отчета о проведении мониторинга реализации проектов, направленных на формирование системы взаимодействия университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков | Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент общего образования | Аналитическая справка | 10.04.2012 | 25.01.2013 |
| 2.2.2.2. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО отчета о проведении мониторинга реализации проектов, направленных на формирование системы взаимодействия университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков | Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент общего образования | Отчет о проведении мониторинга | 15.12.2012 | 25.12.2012 |
| 2.2.2.3. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО сводного аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков» | Организация-оператор ПНПО Минобрнауки России Департамент общего образования | Аналитический отчет | 25.12.2012 | 15.02.2013 |
| 2.2.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | | | | |
| 2.2.3.1. Разработка, рассмотрение, согласование, принятие нормативной базы федерального уровня по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Минобрнауки России: Департамент воспитания и социализации детей | Проекты документов и нормативные правовые акты федерального уровня | 10.01.2012 | 30.03.2012 |
| 2.2.3.2. Заключение соглашений со всеми субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2012 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Минобрнауки России: Департамент регионального развития. Департамент воспитания и социализации детей | Соглашения | 02.04.2012 | 14.05.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|---|--|----------------|
| 2.2.3.3. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Минобрнауки России: Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 15.05.2012 | 24.05.2012 |
| 2.2.3.4. Подготовка и представление отчетов субъектами Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации | 15.04.2012 | 15.01.2013 |
| 2.2.3.5. Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Минобрнауки России: Департамент регионального развития Организация – оператор ПНПО | Сводный отчет о выполнении обязательств субъектами Российской Федерации | В течение 10 дней после окончания срока поступления ежеквартальных отчетов | 25.01.2013 |
| 2.2.3.6. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2009-2012 году | Минобрнауки России: Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО | Аналитический отчет | 28.01.2013 | 15.02.2013 |
| 2.2.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | | | | |
| 2.2.4.1. Разработка, согласование, принятие приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 117 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2011 г. № 1238» | Минобрнауки России Департамент общего образования | Приказ | 10.01.2012 | 01.03.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|--|-------------|----------------|
| 2.2.4.2. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Минобрнауки России Департамент регионального развития Департамент общего образования | Соглашения | 02.03.2012 | 10.04.2012 |
| 2.2.4.3. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации | Минобрнауки России Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 11.04.2012 | 25.12.2012 |
| 2.2.4.4. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организация-оператор ПНПО | Отчеты субъектов Российской Федерации | 15.04.2012 | 15.01.2013 |
| 2.2.4.5. Анализ отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация-оператор ПНПО | Отчет организации – оператора ПНПО | 16.04.2012 | 26.01.2013 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.2.4.6. Подготовка и представление аналитического отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Минобрнауки России Департамент регионального развития Организация-оператор ПНПО | Аналитический отчет | 26.04.2012 | 15.02.2013 |
| 2.2.5. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | | | | |
| 2.2.5.1. Подготовка и представление субъектами Российской Федерации текущих и итогового отчетов о ходе внедрения результатов реализации экспериментальных проектов мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году. | Субъекты Российской Федерации Организация-оператор ПНПО | Отчеты субъектов Российской Федерации | 15.04.2012 | 20.01.2013 |
| 2.2.5.2. Анализ, подготовка и представление текущих и итогового отчетов субъектов Российской Федерации | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО | Отчет организации – оператора ПНПО | 15.04.2012 | 30.01.2013 |
| 2.2.5.3. Подготовка и представление аналитического отчета о ходе внедрения результатов реализации экспериментальных проектов мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году | Минобрнауки России Департамент воспитания и социализации детей Организация – оператор ПНПО | Аналитический отчет | 30.01.2013 | 15.02.2013 |
| Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний» | | | | |
| 3.1. Поддержка программ развития ведущих российских университетов | | | | |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|-------------|----------------|
| 3.1.1. Подготовка и представление отчетности национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в первом полугодии 2012 года | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Отчеты национальных исследовательских университетов о реализации программ развития (за первое полугодие 2012 года) | 25.06.2012 | 25.07.2012 |
| 3.1.2. Подготовка и представление отчетности ведущих университетов о реализации программ развития в 2012 году | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Отчеты федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, а также доклады МГУ и СПбГУ о реализации программ развития в 2012 году | 25.12.2012 | 30.01.2013 |
| 3.1.3. Подготовка аналитического доклада в Правительство Российской Федерации о реализации программ развития МГУ и СПбГУ, а также федеральных университетов в 2012 году | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Доклад в Правительство Российской Федерации | 1.02.2013 | 01.03.2013 |
| 3.1.4. Подготовка и представление докладов национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в 2012 году | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор | Доклады национальных исследовательских университетов о реализации программ развития в 2012 году | 05.02.2013 | 01.03.2013 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|--|-------------|----------------|
| | ПНПО | | | |
| 3.2. Создание бизнес-школы мирового уровня, в том числе реконструкция и строительство объектов на базе Санкт-Петербургского государственного университета | | | | |
| 3.2.1. Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (продолжение работ по реконструкции (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента) | Минобрнауки России Департамент инвестиционного развития и федерального имущества Ректор Санкт-Петербургского государственного университета | Отчет об использовании бюджетных средств | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.3. Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту | | | | |
| 3.3.1. Подготовка и представление итогового отчета о результатах подготовки граждан, прошедших военную службу по контракту, в 2011/2012 учебном году | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Итоговый отчет | 15.07.2012 | 15.08.2012 |
| 3.3.2. Подготовка и представление отчетности по расходованию средств федерального бюджета по итогам 2012/2013 учебного года | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Отчеты вузов по расходованию средств | 01.07.2012 | 01.08.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|---------------------------|-------------|----------------|
| 3.3.3. Подготовка и рассылка информационного письма в вузы о представлении проектов контрольных цифр приема на 2012-2013 учебный год | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования | Информационное письмо | 01.04.2012 | 01.05.2012 |
| 3.3.4. Сбор и обработка заявок на подготовку граждан, прошедших военную службу по контракту, поступивших из вузов | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Заявки вузов | 02.05.2012 | 15.06.2012 |
| 3.3.5. Подготовка приказа Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема на 2012/2013 учебный год | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования | Приказ Минобрнауки России | 15.06.2012 | 15.07.2012 |
| 3.3.6. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом, перечисление средств федерального бюджета вузам, принимающим участие в реализации программ подготовки граждан, проходивших службу по контракту и приступивших к занятиям с 1 октября 2012 года | Минобрнауки России Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 03.10.2012 | 25.12.2012 |
| 3.3.7. Подготовка и представление отчета о выполнении контрольных цифр приема в 2012/2013 учебном году | Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Отчет | 16.09.2012 | 05.10.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 3.3.8. Подготовка и представление отчетности по расходованию средств федерального бюджета по итогам первого полугодия 2012/2013 учебного года | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Учреждения высшего профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Отчеты вузов по расходованию средств | 03.10.2012 | 03.12.2012 |
| 3.3.9. Подготовка и представление аналитического отчета по итогам первого полугодия 2012/2013 учебного года о результатах подготовки граждан, прошедших военную службу по контракту | Минобрнауки России Департамент развития профессионального образования Организация – оператор ПНПО | Аналитический отчет | 24.11.2012 | 25.12.2012 |
| 3.4. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования | | | | |
| 3.4.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2012 год и уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий в 2012 году | Минобрнауки России Департамент профессионального образования Департамент федеральных целевых программ и проектов | Приказ Минобрнауки России | 01.02.2012 | 31.05.2012 |
| 3.4.2. Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Минобрнауки России Департамент профессионального образования Департамент федеральных целевых программ и проектов | Соглашения | 01.06.2012 | 10.07.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|------------------------|-------------|----------------|
| 3.4.3. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации – победители конкурсного отбора 2012 года | Минобрнауки России Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 11.07.2012 | 20.07.2012 |
| 3.4.4. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования» в 2012 году | Минобрнауки России Департамент профессионального образования Организация-оператор ПНПО | Аналитический отчет | 25.12.2012 | 25.02.2013 |
| Направление 4. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании» | | | | |
| 4.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам | | | | |
| 4.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга | | | | |
| 4.1.1.1. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО ежеквартальных отчетов о деятельности образовательных учреждений по включению в систему комплексного электронного мониторинга | Минобрнауки России Департамент развития информационно-коммуникационных технологий Организация-оператор ПНПО | Отчет | 10.04.2012 | 25.01.2013 |
| 4.1.1.2. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга» в 2012 году | Минобрнауки России Департамент развития информационно-коммуникационных технологий Организация-оператор ПНПО | Аналитический отчет | 28.01.2013 | 15.02.2013 |
| 4.1.2. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде | | | | |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|---|-------------|----------------|
| 4.1.1.1. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО ежеквартальных отчетов о переходе к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде | Минобрнауки России Департамент развития информационно-коммуникационных технологий Организация-оператор ПНПО | Отчет | 10.04.2012 | 25.01.2013 |
| 4.1.1.2. Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде» в 2012 году | Минобрнауки России Департамент развития информационно-коммуникационных технологий Организация-оператор ПНПО | Аналитический отчет | 28.01.2013 | 15.02.2013 |
| Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» | | | | |
| 5.1. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | | | | |
| 5.1.1. Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о перечне проектов на 2012 год в рамках направления «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых за счет средств федерального бюджета | Минобрнауки России Департамент общего образования | Приказ Минобрнауки России | 10.01.2012 | 15.02.2012 |
| 5.1.2. Формирование заказов на выполнение работ в рамках утвержденных проектов | Минобрнауки России Департамент общего образования | Заказы на выполнение работ | 16.02.2012 | 15.03.2012 |
| 5.1.3. Проведение открытых конкурсов на выполнение проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование» | Минобрнауки России Департамент общего образования | Извещения, конкурсная документация, заявки, протоколы конкурсной комиссии | 20.02.2012 | 02.04.2012 |

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|---|--|---|-------------|----------------|
| 5.1.4. Заключение государственных контрактов с победителями конкурсов | Минобрнауки России Департамент общего образования Департамент воспитания и социализации детей Департамент профессионального образования Департамент развития информационно-коммуникационных технологий | Государственные контракты | 03.04.2012 | 12.04.2012 |
| 5.1.5. В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом, перечисление средств федерального бюджета победителям открытых конкурсов на выполнение работ по направлению «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | Минобрнауки России Департамент организации бюджетного процесса, учета и отчетности | Платежные документы | 13.04.2012 | 25.12.2012 |
| 5.1.6. Представление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования | Организации-операторы ПНПО | Информационные справки организаций-операторов ПНПО ежемесячно | 13.04.2012 | 30.01.2012 |
| 5.1.7. Представление отчетной документации по выполнению госконтрактов | Организации-операторы ПНПО | Отчеты организаций-операторов | 15.12.2011 | 30.01.2013 |
| 5.1.8. Приемка результатов выполненных работ в рамках проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование» | Приемочная комиссия Минобрнауки России | Акты сдачи-приемки | 03.12.2012 | 30.01.2013 |
| 5.1.9. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году | Минобрнауки России Департамент общего образования | Аналитический отчет | 31.01.2013 | 15.02.2013 |